V2.21 Processing Plan

Status as of 7/23/07

Stream 1 Stream 2 Stream 3
scramjet lightspeed speedracer
Date L2PCSs: Jan, Mar & Oct L2PCs: Apr, Jun & Jul L2PCs: Jan, Feb & Sep
15-Jul 2007d074 (3/15) 2007d194 (7/13)
16-Jul 2007d001 (1/1) 2007d188 (7/7) v2.22 test V02.21 completed
17-Jul 2007d002 (1/2) 2007d195 (7/14) v2.22 test in progress
18-Jul 2007d003 (1/3) 2007d196 (7/15) v2.22 test non-production
19-Jul 2007d004 (1/4) 2007d197 (7/16) v2.22 test _
20-Jul 2007d005 (1/5) 2007d198 (7/17) v2.22 test
21-Jul 2007d006 (1/6) 2007d199 (7/18) v2.22 test
22-Jul 2007d007 (1/7) 2007d200 (7/19) v2.22 test
23-Jul 2007d008 (1/8) 2007d201 (7/20) 2007d051 (2/20)
24-Jul 2007d009 (1/9) 2007d202 (7/21) 2007d052 (2/21)
25-Jul 2007d010 (1/10) 2007d203 (7/22) 2007d053 (2/22)
26-Jul 2007d011 (1/11) 2007d204 (7/23) 2007d054 (2/23)
27-Jul 2007d012 (1/12) 2007d205 (7/24) 2007d055 (2/24)
28-Jul 2007d013 (1/13) 2007d206 (7/25) 2007d056 (2/25)
29-Jul 2007d014 (1/14) 2007d207 (7/26) 2007d057 (2/26)
30-Jul 2007d015 (1/15) 2007D208 (7/27) 2007d058 (2/27)
31-Jul 2007d016 (1/16) 2007d209 (7/28) 2007d059 (2/28)
1-Aug 2007d017 (1/17) 2007d210 (7/29) 2007d032 (2/1)
2-Aug 2007d018 (1/18) 2007d211 (7/30) 2007d033 (2/2)
3-Aug 2007d019 (1/19) 2007d212 (7/31) 2007d034 (2/3)
4-Aug 2007d020 (1/20) L2PCs Aug 2007d035 (2/4)




MLS Level 2 Processing Status for V2.2 Status as of 7/23/07
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